

Verlaufsplanung

Löten + Stationsarbeit

2er Gruppen

Station 1: max. 3 Gruppen

Station 3: max. 4 Gruppen

Station 2: max. 3 Gruppen

Station 4: max. 2 Gruppen

Einzelstunde

Doppelstunde

Woche 1

Gruppe 1

Einführung

Gruppe 2

Projektstart

Löten

Stationsarbeit

Woche 2

Gruppe 1

Stations-
arbeit

Gruppe 2

Stations-
arbeit

Feiertag

Woche 3

Gruppe 1

Stations-
arbeit

Gruppe 2

Stations-
arbeit

Löten

Stations-
arbeit

Stations-
arbeit

Löten

Woche 4

Gruppe 1

Stations-
arbeit

Gruppe 2

Stations-
arbeit

Stationsarbeit

Löten